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1. Podstawa opracowania 
 

1) Umowa na usługę realizowaną w trybie zamówienia, zawarta w dniu 08.06.2016 r. 

pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy                             

ul. Strzelców Bytomskich 207 a Sebastianem Aleksy, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Grafiks Sebastian Aleksy, z siedzibą w Bytomiu (41-935) 

przy ul. Blachówka 6B (Nr umowy SRK/KWK R/30/16). 

2) Projekt archiwalny pt. „Wieża wyciągowa (szybowa) opracowany przez Biuro 

Projektów Górniczych w Katowicach w 1982 r. (nr ew. projektu 10091). 

3) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami Dz. 

U. z 2013 poz. 1409. 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401). 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03, poz. 1126). 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 

specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 

górniczych (wraz z późniejszymi zmianami). 

8)  Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  

(Dz. U. z 2011 Nr 163, poz. 981). 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 

844). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

11) Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem budowlanym – 

zgodnie z zastosowanym do robót sprzętem. 

 

2. Przedmiot opracowania 
 

         W ramach restrukturyzacji górnictwa KWK „Rozbark V” została wydzielona ze 

struktury kopalni Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” w dniu 10.11.2015 r. i 

przekazana do SRK S.A. Decyzją Zarządu Spółki, w celu obniżenia jej kosztów, podjęto 

decyzję o likwidacji KWK „Rozbark V”. 
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W skład obiektów budowlanych znajdujących się na terenie kopalni wchodzą: 

− Wieża szybu „Barbara”. 

− Budynek maszyny wyciągowej szybu „Barbara”. 

− Budynek wentylatora WPK 3,9 nr 1. 

− Budynek wentylatora WPK 3,9 nr 2. 

− Budynek nadszybia wraz z komorami depresyjnymi. 

− Budynek rozdzielni 6 kV. 

 

            Niniejszy projekt budowlany rozbiórki wieży szybu „Barbara” przedstawia zakres i 

wytyczne technologii prowadzenia robót rozbiórkowych i stanowi podstawę do wystąpienia                   

o pozwolenia na rozbiórkę obiektu. 

 

3. Lokalizacja obiektu 
 

         Wieża szybu „Barbara” znajduje się na terenie KWK „Rozbark V” przy                                

ul. Kędzierzyńskiej w Bytomiu. Obiekt zlokalizowany jest na działce 7865/268, będącej we 

władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Teren jest ogrodzony i strzeżony. 

Obiekt przeznaczony do rozbiórki znajduje się w granicach terenu zakładu górniczego. 

Zgodnie z zał. 5 do planu ruchu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK Rozbark V” 

z siedzibą w Bytomiu obiekt oznaczony jest numerem 7a. 

 

3.1. Obszar oddziaływania obiektu 
 

         Po wykonaniu robót rozbiórkowych wieży obszar jej oddziaływania będzie równy zeru. 

Natomiast w trakcie jej likwidacji obszar oddziaływania znajduje się w całości na działce 

7865/268 w obrębie ewidencyjnym 0013 Rozbark, jednostce ewidencyjnej M. Bytom zgodnie 

z art. 20 ust. 1c ustawy Prawo Budowlane. 

 

3.2. Konserwator zabytków 
 

        Wieża wyciągowa szybu Barbara I pochodzi z przełomu lat 80/90-tych XX wieku, nie 

podlega ochronie konserwatora zabytków i nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.                                    

W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działki na której 

znajduje się przedmiotowy obiekt budowlany jest określony jako teren przemysłowy, bez 

odwoływania się do wartości historycznych czy zabytkowych tego miejsca. 

 

4. Opis konstrukcji wieży (rys. PW-2.0) 
 

Wieża szybu „Barbara I” jest wieżą jednozastrzałową, która obsługuje urządzenie wyciągowe    

z klatką 3 – piętrową i skipoklatkę. Posiada dwa koła linowe Ø 5000 obok siebie. 

Wysokość osi kół od zrębu szybu wynosi  + 23,5 m. 

Wieża składa się z trzech zasadniczych elementów: 

− trzonu prowadniczego, 
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− głowicy wieży,  

− zastrzału wraz z fundamentami. 

Konstrukcja trzonu to słupy skratowane ryglami oraz stężeniami. 

Słupy wykonane są z podwójnych kątowników 130 × 130 × 14. 

Rygle to najczęściej 160, 180, 300, natomiast stężenia to 80 × 80 × 8, 

75 × 75 × 8 lub płaskowniki 60 × 8. 

Trzon prowadniczy, o rozstawach słupów rogowych 3500	 × 3000, jest uszczelniony od 

dachu budynku nadszybia do poz. +	20,180	� i jest zabudowany na belkach podtrzonowych 

znajdujących się ok. 900	�� poniżej zrębu szybu. 

W trzonie zabudowane są prowadniki zgrubione – aż do belek odbojowych na wysokości 

+17,35	�, oraz podchwyty na wysokości +	15,805	�. 

W trzonie wieży znajdują się klapy uszczelniające zabudowane na poziomie zrębu. 

Głowica wieży jest usytuowana na wysokości +23,12	� i składa się z belek 

podłożyskowych, belek skrajnych oraz belki zbiorczej. 

Belki podłożyskowe oraz belki skrajne stanowią ramę dla pomostu kół linowych oraz 

konstrukcję nośną samych kół. Nad głowicą wieży zabudowana jest nadbudówka z masztem 

flagowym. 

Głowica wieży oparta jest na konstrukcji podparcia zastrzału, która zabudowana jest na 

trzonie wieży. 

Zastrzał wieży jest konstrukcji kratowej. Rozstaw nóg zastrzału wynosi 13,0	� a jego 

nachylenie ok. 61°. Zastrzał składa się z dwóch części – zastrzału górnego oraz dolnego, 

opartego na fundamentach stopowych, oddalonych od osi trzonu wieży o 14,6	�. 

 

Fundamenty stopowe powiązane są ściągami żelbetowymi. Fundamenty wykonane są na 

warstwie ubitego piasku oraz warstwie chudego betonu. 

 

Dane techniczne wieży: 
 

Wysokość wieży wynosi      36,735	� 

Przekrój trzonu      3,0	� × 3,5	� 

Koła linowe       Ø	5,0	� 

Masa konstrukcji stalowych (bez kół linowych)  75 332 kg 

Odległość osi szybu od osi stóp zastrzału   14,6	� 

 

4.1. Szacunkowy ciężar elementów konstrukcji 

 

Konstrukcja stalowa: 

1. Nadbudówka      -  9 072 kg 

2. Masz flagowy      -   290 kg 

3. Pomost kół linowych     -  3 210 kg 

4. Schody i poręcze na pomoście kół linowych  -  1 239 kg 

5. Belki podłożyskowe koła linowego (prawe) x2  -  3 403 kg 
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6. Belki podłożyskowe koła linowego (lewe) x2  -  3 398 kg 

7. Osłona kół linowych     -  2 856 kg 

8. Belki skrajne      -  8 173 kg 

9. Belka zbiorcza      -   2 719 kg 

10. Zastrzał – część górna     - 13 277 kg 

11. Zastrzał – część dolna     - 11 553 kg 

12. Podparcie zastrzału      -  2 652 kg 

13. Uszczelnienie trzonu     -     464 kg 

14. Pomost podchwytów     -  1 302 kg 

15. Prowadniki drewniane i stalowe    -  3 411 kg 

16. Prowadniki kątowe      -  1 825 kg 

17. Trzon prowadniczy skratowanie    -  5 954 kg 

18. Fundamenty zastrzału           534 kg 

        _______________ 

       RAZEM 75 332 kg 
          łącznie masa złomu stalowego około 73 950  kg  

          w tym typu  N2: 3 320 kg,      N7: 25 800 kg,     N5: 46 212 kg 

 

Konstrukcja żelbetowa 

1) Stopy fundamentowe (do głębokości -1,0 m) -							13	�� × 2 = 26	�� 

 

5. Ocena stanu technicznego 

 
Stan techniczny wieży można ocenić jako dobry. 

Jest ona aktualnie w dalszym ciągu wykorzystywana do obsługi urządzeń wyciągowych szybu 

„Barbara”. 

 

6. Roboty rozbiórkowe 
 

6.1. Stan wyjściowy oraz kolejność prac likwidacyjnych w obrąbie rury szybowej 
 

− Zlikwidowana rura szybowa szybu „Barbara” do poziomu belek podtrzonowych. 

− Zlikwidować wieżę szybową. 

− Zlikwidować budynek nadszybia. 

− Wykonać płytę przykrywającą szyb. 

 

 

UWAGA 

Ze względów organizacyjnych korzystnym rozwiązaniem jest likwidacja wszystkich 

obiektów budowlanych wraz z likwidacją szybu – przez jedną firmę wykonawczą. 
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6.2. Zakres robót rozbiórkowych 
 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka wieży do poziomu belek podtrzonowych 

oraz wyburzenie fundamentów do poz. – 1,0 poniżej poziomu trawnika. 

 

6.3. Roboty przygotowawcze 
 

− Przygotować dojazd ciężkiego sprzętu – wyrównać teren, ubić podłoże  

i ułożyć płyty drogowe. 

− Przygotować plac składowy konstrukcji stalowej oraz gruzu. 

− Odłączyć wszystkie media od likwidowanej wieży. 

− Zdemontować wrota szybowe, klapy p.poż. 

− Zdemontować urządzenie wyciągowe, liny, klatki, zawiesia itp. (wg. odrębnie 

opracowanego projektu). 

− Zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych. 

− Wygrodzić teren tak, jak to pokazano na rys. robót rozbiórkowych. 

− Oznakować teren tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi a po zmroku zapewnić 

jego oświetlenie. 

 

6.4. Zabezpieczenie terenu 
 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

Należy zastosować niezbędne środki ochronne zapobiegające: 

− zanieczyszczeniu powietrza przez pył, 

− zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 

− hałasowi, 

− zagrożeniu pożarowemu. 

 

6.5. Kolejność robót rozbiórkowych wieży szybu „Barbara” 
 

Rozbiórkę wieży należy rozpocząć po zasypaniu rury szybowej do poziomu dolnych belek 

podtrzonowych oraz po wykonaniu prac przygotowawczych. 

Do rozbiórki wieży należy stosować żuraw LTN 1300-6.2 z przeciwwagą 96 t,  

o max. udźwigu 300 Mg. 

Ponadto: 

− zawiesie linowe dwucięgnowe wg PN-M 84732 o nośności25	�� 

(4 szt.), 

− zawiesie łańcuchowe jednocięgnowe kl. 10 (obwiązane) wg PN-EN  

818-4, 
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− szakle okrągłe typu BX (PN-EN 13889) – ���	 = 	25	�� (4 szt.), 

− szakle okrągłe typu BX (PN-EN 13889) – ���	 = 	50	�� (2 szt.), 

lub zastąpić je innymi urządzeniami o podobnych lub lepszych parametrach. 

Ponadto należy używać takiego sprzętu jak: 

− koparka CAT 330 LN z nożycami do cięcia stali i kruszenia betonu, 

− ładowarka kołowa, 

− palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowej, 

− rusztowania kolumnowe, 

− podnośnik koszowy o wysięgu 30 m. 

 

6.6  Wpływ na środowisko 

 Zapylenie 
W czasie wyburzenia obiektu , załadunku i rozładunku gruzu występuje chwilowe zapylenie 

pyłem, zawartym w materiałach budowlanych (beton)i powstałego w procesie 

technologicznym. Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych 

(siły i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych)  i wynosić może do kilkudziesięciu 

metrów. Zapylenie nie obejmie obszaru większego niż ogrodzona działka Zakładu. Zapylenie 

można ograniczyć  przez zraszanie wodą konstrukcji  przed  i w czasie wyburzania. W czasie 

wyburzania fragmentów budowli sygnaliści będą informować ludzi, przebywających w 

najbliższym otoczeniu o możliwości chwilowego pylenia, jego kierunku i zasięgu. Jedynie 

przy silnym wietrze kierownik rozbiórki podejmie decyzję o czasowym zatrzymaniu robót, 

zapobiegając  zapylenie poza terenem zakładu.  

 Hałas 
Hałas, powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robót 

rozbiórkowych nie jest większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie 

odbiega hałas od pracy silników spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hałasu 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Podwyższoną normę hałasu notuje się 

tylko przy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzania betonów o wysokiej 

wytrzymałości ponad 20 MPa. Operator takiego sprzętu i inni pracownicy pracujący  

w bezpośrednim sąsiedztwie tej maszyny stosować będą ochronniki słuchu. Poza terenem 

zakładu wpływ hałasu jest tłumiony przez zabudowę i zieleń. 

 Materiały odpadowe  
Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych wymienione                                

w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa               

z dnia 24.12.1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (gruz, złom, papa, szkło  i pozostałe) 

będą posegregowane i zużyte w sposób następujący:  

− gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiałów 

zostanie wykorzystany do wypełnienia wyburzonych części podziemnych budynku 

(wykop po fundamentach itp.), a pozostały niewykorzystany gruz wywieziony 

zostanie na wysypisko, 

− złom stalowy – sprzedany jako surowiec wtórny przez Inwestora, 
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− pozostałe materiały - materiały niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkło, drewno, 

materiały izolacyjne) zostaną wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych, 

na koszt wykonawcy (nie stwierdzono występowania tych materiałów). 

 

 

Kolejność robót (rys. PW-3.0) 

Etap I  

− Demontaż nadbudówki i masztu flagowego (cięcie a – a)    -   9,4 Mg. 

− Demontaż kół linowych (2 szt.)      -  14,0 Mg. 

− Demontaż osłon kół linowych     -   1,9 Mg. 

 

Etap II  

− Demontaż 2 belek podłożyskowych wewnętrznych 

(cięcie b – b)        -   3,4 Mg. 

− Demontaż głowicy wraz z zastrzałem (cięcie c – c) w tym: 

o pomost kół linowych, 

o 2 belki podłożyskowe (zewnętrzne), 

o 2 belki skrajne, 

o belka zbiorcza, 

o zastrzał część górna, 

o zastrzał część dolna (fragment) 

o schody        -  37,5 Mg. 

− Demontaż dolnego fragmentu zastrzału (cięcie d – d)  -   6,0 Mg. 

 

Etap III  

− Demontaż podparcia zastrzału (cięcie e – e)     -   2,7 Mg. 

− Demontaż uszczelnienia trzonu      -   0,5 Mg. 

− Demontaż górnej części trzonu (cięcie f – f)    -   9,0 Mg. 

− Demontaż dolnej części trzonu (cięcie g – g)   -   8,0 Mg. 

− Wyburzenie stóp fundamentowych do głębokości 1,0 m  

oraz uzupełnienie pustek     -2 × 13	��= 26m� 

 

Każdy segment demontowany należy podtrzymać przy użyciu dźwigu oraz stabilizować 

linami. Do cięcia konstrukcji stalowych używać palników gazowych. Podczas prac na 

wysokości pracownicy powinni używać sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z 

wysokości z linką mocowaną do stałych elementów konstrukcji. 

Szczegółowy opis rozbiórki wieży winien zostać zawarty w „Technologii  

i organizacji robót rozbiórkowych” opracowanej przez wykonawcę. 
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7. Projekt organizacji robót 
 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z zapisami w: 

− Ustawie Prawo Budowlane (Art. 18, ust.1 pkt.3; Art. 20, ust.1 pkt.1a i 1b; Art. 21a). 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.  

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

7.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych są 

następujące: 

1. Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

2. Zagrożenia przy robotach ziemnych przy wyburzaniu fundamentów. 

3. Zagrożenia przy pracy w zasięgu pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. 

4. Zagrożenia poparzeniem przy robotach spawalniczych (cięcie). 

5. Zagrożenia wynikające z wystąpienia podziemnych instalacji lub kanałów, które mogą 

nie być naniesione na aktualnych mapach. 

6. Zagrożenia przy pracy w pobliżu istniejącej rury szybowej szybu „Barbara”. 

 

7.2. Sposób instruktażu pracowników 
 

Pracodawca może dopuścić do pracy jedynie pracownika posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i umiejętności do jej wykonania, a także znajomość przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja  

1996 r. Dz. U. nr 62 poz. 285.  

W trakcie robót rozbiórkowych należy stosować się ściśle do obowiązujących przepisów. 

− Przed rozpoczęciem robót kierownik rozbiórki (robót) przeprowadzi instruktaż 

stanowiskowy pracowników na temat wykonywania prac 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia stwarzającego zagrożenie, jak również na temat 

wykonywania robót na wysokości, ziemnych oraz pracy ze sprzętem zasilanym 

energią elektryczną. 

− W trakcie robót należy dodatkowo przeprowadzić instruktaż przed przystąpieniem do 

robót w miejscach niebezpiecznych. 

− Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych pracownicy dozoru wykonawcy, nadzorujący 

rozbiórkę, powinni przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
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dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

− Wszyscy zatrudnieni na placu budowy powinni zapoznać się z zapisami planu BiOZ, 

oraz technologią i organizacją robót rozbiórkowych opracowaną przez wykonawcę 

rozbiórki, co należy potwierdzić pisemnie na liście osób zapoznanych z dokumentacją. 

 

7.3. Warunki BHP – zapewnienie bezpieczeństwa ludzi 
 

− Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić po uzyskaniu pisemnego zapewnienia 

trwałego odłączenia wszystkich mediów od obiektów. 

− Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

− Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i zatwierdzenie osoby dozoru 

ruchu górniczego. 

 

7.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  
 

Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze prowadzone będą podczas: 

− cięcia konstrukcji wieży szybowej, 

− cięcia fragmentów położonej konstrukcji na poziomie terenu, 

− palenia konstrukcji na elementy złomowe, 

− przepalania zbrojenia w gruzie żelbetowym. 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, 

posiadających aktualną książeczkę spawacza (lub świadectwo przepalacza). 

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy, adekwatny do 

potencjalnych zagrożeń. Do cięcia konstrukcji na wysokości powyżej 2,0 m należy stosować 

podesty lub pomosty, a jako dodatkowe zabezpieczenie spawaczy - szelki bezpieczeństwa 

zapięte do stabilnych konstrukcji. 

Po zakończeniu prac spawalniczych, także palenia złomu, brygadzista zespołu powinien 

dokonać przeglądu stanowisk i stwierdzić brak zaprószania ognia. 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Prowadzone roboty likwidacyjne, zwłaszcza spawalnicze, powinny być dostosowane do 

ogólnych przepisów ppoż. obowiązujących w budownictwie. Na placu rozbiórki należy 

zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik z wodą, wiadra, łopaty, skrzynie 

z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów najbliższej straży pożarnej. 
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7.5. Przygotowanie robót rozbiórkowych 
 

− Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio: kierownik rozbiórki oraz brygadzista, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

− Stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości takich jak 

szelki bezpieczeństwa, jest obowiązkowe, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej.  

 

7.6. Zagospodarowanie terenu budowy 
 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, lub skorzystania  

z pomieszczeń wskazanych przez Inwestora. 

 

7.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 

Roboty związane z podłączaniem, odłączaniem, sprawdzaniem i konserwacją instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  

w instalacji, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Wszystkie instalacje w rozbieranych obiektach powinny być odłączone od zasilania przed 

przystąpieniem do ich rozbiórki. 

 

7.8. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie  

z instrukcją producenta. 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

− Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacji. 
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− Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 

przepisach systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność 

maksymalną. 

− Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem 

lub przemieszczeniem. 

− Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

− Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie  

z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane  

i przechowywane. 

 

Warunki pracy sprzętem ciężkim 

− Miejsce pracy koparki wyburzeniowej lub dźwigu powinno być oznakowane tablicami 

zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym. 

− Stanowisko sprzętu ciężkiego (koparki wyburzeniowej, dźwigu), potrzebne wysięgi 

itp. są określone w niniejszym projekcie.  

− Miejsce cięcia elementów stalowych na elementy transportowe, po ustaleniu ich 

ciężaru, wyznaczać będzie każdorazowo prowadzący roboty na podstawie niniejszego 

projektu. 

− Obsługę wykorzystywanych do rozbiórki maszyn budowlanych powinni pełnić tylko 

operatorzy doświadczeni i posiadający stosowne uprawnienia. 

− Przed rozpoczęciem robót operator maszyny powinien sprawdzić prawidłowość jej 

pracy, wykonując bez obciążenia ruchy robocze  

w pełnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator powinien dokonać przeglądu 

stanu technicznego maszyny w zakresie ustalonym  

w DTR – ce lub instrukcji stanowiskowej. Zauważone usterki powinny być usunięte 

przed rozpoczęciem prac. 

− Obsługa koparki i osoby związane z ich pracą muszą być zapoznane  

z zakresem robót. 

− Każdy pracownik musi poznać zakres prac do wykonania z użyciem sprzętu ciężkiego 

(koparki wyburzeniowej, dźwigu itp.). 

− W przypadku użycia dźwigu do prac rozbiórkowych, przed rozpoczęciem robót 

operator dźwigu powinien sprawdzić prawidłowość jego pracy wykonując bez 

obciążenia ruchy robocze w pełnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator 

powinien dokonać przeglądu urządzeń takich jak: liny, zblocza, haki, zawiesia itp. w 

celu stwierdzenia czy znajdują się one w dobrym stanie technicznym. Zauważone 

usterki powinny być usunięte przed rozpoczęciem prac. 

− Zabroniona jest praca koparki wyburzeniowej w obrębie niezabezpieczonych 

przewodów elektrycznych lub rurociągów. 

− Zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika koparki 

wyburzeniowej. 
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− Zasięg pracy sprzętu ciężkiego powinien być znany kierownikowi robót oraz osobom 

nadzorującym prace rozbiórkowe. 

− Transport, załadunek i wyładunek należy wykonywać za pomocą linek atestowanych i 

zawiesi 1-cięgnowych, 2-cięgnowych lub 4-cięgnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-

84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu. 

 

7.9. Roboty na wysokości 
 

− Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokości. 

− Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą. 

− Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 

zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

 

7.10. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie niniejszego projektu 

budowlanego robót rozbiórkowych oraz technologii i organizacji robót rozbiórkowych 

opracowanej przez wykonawcę. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy 

ogrodzić zgodnie ze strefą pokazaną na rysunku nr PW-3.0 i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzyskać od Inwestora pisemne 

poświadczenie odłączenia wszystkich mediów do obiektów. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
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Informacja  
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 
Obiekt rozbiórki 

Wieża wyciągowa szybu „Barbara”  
(obiekt nr 7a wg planu ruchu 

SRK S.A. w Bytomiu) 
 
 
Adres rozbiórki 
Teren KWK „Rozbark V” 
ul. Kędzierzyńska 
w Bytomiu 
Działka 7865/268 
Jedn. ewid.: M. Bytom 
Obręb ewid.: 0013 Rozbark 

 
 
Inwestor (użytkownik) 
SRK S.A. w Bytomiu 
ul. Strzelców Bytomskich 207 
Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 
41-902 Bytom, ul. Łużycka 7 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 
inż. Sebastian Aleksy 
zam.: ul. Blachówka 6c 
41-935 Bytom 
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8. Informacja do planu BiOZ 
 

Rozbierany obiekt: 
Wieża wyciągowa szybu „Barbara”  

 

Inwestor: 
SRK S.A. w Bytomiu 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 

41-902 Bytom, ul. Łużycka 7 

 

Projektant: 
inż. Sebastian Aleksy, uprawnienia budowlane nr SLK/1321/POK/06  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

 

Zakres robót: 

 

− Rozbiórka wieży szybowej o konstrukcji stalowej jednozastrzałowej wraz ze stopami 

fundamentowymi z użyciem żurawia samochodowego o nośności 300 Mg oraz 

koparki Cat 330 LN z nożycami do cięcia stali i kruszenia konstrukcji żelbetowej. 

− Pocięcie konstrukcji stalowej wieży na odcinki handlowe. 

− Wyburzenie fundamentów i konstrukcji żelbetowej do głębokości -1,0 m poniżej 

poziomu terenu, uzupełnienie pustek i wyrównanie terenu po wyburzonych 

fundamentach. 

− Wywiezienie gruzu na plac składowy a następnie poza teren rozbiórki. 

− Zgromadzenie odpadów złomowych o długościach transportowych do 5,0m na terenie 

placu rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 

Istniejące obiekty w rejonie prowadzonych robót 

 
W rejonie prowadzonych robót znajdują się: 

− rura szybowa szybu „Barbara”, 

− budynek nadszybia szybu „Barbara”, 

− budynek maszyny wyciągowej szybu „Barbara”, 

− budynek rozdzielni 6 kV, 

− stacje wentylatorów z kanałami. 
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Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

 
a) Prace na wysokości podczas robót rozbiórkowych. 

b) Prace prowadzone w zasięgu ciężkiego sprzętu. 

c) Prace mechaniczne (cięcie, spawanie, palenie konstrukcji). 

d) Prace w pobliżu rury szybowej. 

 

Wytyczne BHP prowadzenie robót 

 
Przy rozbiórce budynku zaleca się maksymalne ograniczenie pracy ludzi na wysokości. 

Pracownicy pracujący na wysokości muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed 

upadkiem z wysokości. 

Wytyczne BHP: 

a) teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablicę informacyjną, tablicę 

wjazdu na teren budowy, 

b) przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych wszyscy pracownicy 

muszą być zapoznani z warunkami pracy i technologią i organizacją rozbiórki oraz 

planem BiOZ, 

c) roboty związane z rozbiórką poszczególnych obiektów należy prowadzić tak, aby 

zachowane było bezpieczeństwo pracowników, 

d) wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby (kierownika 

rozbiórki) posiadającej przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia budowlane i 

aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa, 

e) przed przystąpienie do robót rozbiórkowych należy opracować plan bezpieczeństwa              

i ochrony zdrowia zwany „planem BiOZ”. Zawartość przedmiotowego planu określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

f) na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: 

− najbliższej straży pożarnej, 

− najbliższego punktu lekarskiego, 

− posterunku policji, 

g) w przypadku zmiany sposobu rozbiórki obiektów (nie ujętego w projekcie jako 

rozwiązanie podstawowe) należy uzyskać pisemną akceptację projektanta tego 

rozwiązania, 

h) przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń okolicznościowych zachodzących w toku 

ich realizacji należy na bieżąco zapisywać w dzienniku budowy, 

i) wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzonych prac należy ustalić  

z kierownikiem rozbiórki, uzgodnić z projektantem oraz uzyskać akceptację 

Inwestora. Zmiany te należy wprowadzić pisemnie w dzienniku budowy. 
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j) każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia 

(sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w 

bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru 

(kierownik rozbiórki, inspektor nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po 

otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio prowadzone roboty, 

podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń. 

 

Szczegółowe uwarunkowania techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzonych robót rozbiórkowych określone zostały we wcześniejszych 

punktach projektu. 

 
  

 


